



## "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
56020 MONTOPOLI V.A. (PI)-VIA SAN SEBASTIANO N° 27  
Tel. e fax 0571-466971/449007  
C. F. N°82001310505  
e.mail: [piic82200c@istruzione.it](mailto:piic82200c@istruzione.it)  
e-mail certificata: [piic82200c.pec@istruzione.it](mailto:piic82200c.pec@istruzione.it)  
web: [www.comprendivogalilei.it](http://www.comprendivogalilei.it)

Montopoli in V/A, 06/06/2019

Comunicazione n° 89 del 06/06/2019  
Prot n° 4593 del 06/06/2019

- Al personale docente ed Ata della **scuola dell'infanzia di Angelica**
- Ai genitori rappresentanti di intersezione
- Alla referente di plesso
- Alla preposta alla sicurezza
- Alle famiglie
- Albo pretorio e sito web

Oggetto: crono programma dei lavori previsti dal Comune di Montopoli V/A per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico in località Angelica – indicazioni/attenzioni da mettere in pratica e limitazioni d'uso del giardino e delle aperture delle finestre dal 10 al 30 giugno

Viste le richieste della dirigenza, prot n 3376/A16 del 08/05/2019, circa la tempistica e la sicurezza degli interventi sull'edificio scolastico in località Angelica;  
Vista la risposta del Comune, del direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza ing Poli Massimiliano, del 10/05/2019;

Come descritto ed evidenziato nella relazione tecnica del responsabile dei lavori, precedentemente trasmessa dalla dirigenza alle famiglie e al plesso, con relativo cronoprogramma dei lavori, si ricorda la tempistica dei lavori nel giardino dell'edificio scolastico di Angelica dal 10/06/2019 a fine giugno (28 giugno) e le relative indicazioni/attenzioni da mettere in pratica e limitazioni d'uso del giardino e delle aperture delle finestre dal 10 al 30 giugno:

**Fase 2.3** dal 10.06.2019 al 16.06.2019: si prevede il montaggio del ponteggio e la realizzazione dei pilastri fino al primo solaio (dunque al piano terra) posti sul lato sud del fabbricato. Durante questa fase di prescrive ancora di tenere chiuse porte e finestre per evitare l'ingresso di rumori e polveri all'interno degli ambienti interni adiacenti; oltre, alla schermatura delle porte con pannelli tipo OSB per evitarne l'accidentale apertura da parte degli alunni e personale scolastico. Al fine di consentire un ricambio d'aria in questa fase si consente l'apertura delle sole finestre durante gli orari di sospensione dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).

□ **Fase 2.4** dal 17.06.2019 al 20.06.2019: durante la maturazione del primo getto dei pilastri a sud dell'edificio, si prevede il trattamento delle strutture in c.a., poste nella medesima area, mediante spicconatura intonaci, scarifica delle superfici in c.a. da trattare e recupero corticale delle parti in c.a. degradate. Durante questa fase di prescrive ancora di tenere chiuse porte e finestre per evitare l'ingresso di rumori e polveri all'interno degli ambienti interni adiacenti; oltre, alla schermatura delle porte con pannelli tipo OSB per evitarne l'accidentale apertura da parte degli alunni e personale scolastico. Al fine di consentire un ricambio d'aria in questa fase si consente l'apertura delle sole finestre durante gli orari di sospensione dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).

□ **Fase 2.5** dal 21.06.2019 al 30.06.2019: si prevede il completamento dei pilastri fino alla copertura (dunque al piano primo) posti sul lato sud del fabbricato. Durante questa fase di prescrive ancora di tenere chiuse porte e finestre per evitare l'ingresso di rumori e polveri all'interno degli ambienti interni adiacenti; oltre, alla schermatura delle porte con pannelli tipo OSB per evitarne l'accidentale apertura da parte degli alunni e personale scolastico. Al fine di consentire un ricambio d'aria in questa fase si consente l'apertura delle sole finestre durante gli orari di sospensione dei lavori da parte della ditta (orario relativo alla pausa pranzo).

**Anche dal 09 giugno al 28 giugno 2019, ultimo giorno di lezione:**

- A) è fatto divieto di portare i bambini della scuola dell'infanzia nei giardini;
- B) i genitori/docenti/bambini non dovranno avvicinarsi alle recinzioni e alle palificazioni delimitanti il cantiere;
- C) salvo situazioni di reale necessità, valutate dalle referenti di plesso, si fa divieto di utilizzo dello scivolo in cemento posto sul lato est, adiacente all'ingresso della scuola primaria;
- D) tenere chiuse porte e finestre per evitare l'ingresso di rumori e polveri all'interno degli ambienti interni adiacenti

Si invita la referente di plesso, la preposta alla sicurezza, il personale tutto, a segnalare alla dirigenza, eventuali discostamenti e/o problemi che potessero verificarsi legati alla garanzie di rispetto della sicurezza e della tollerabilità degli interventi da tutti i punti di vista.

Si chiede di porre attenzione al fatto che i mezzi della ditta non entrino nello spazio scolastico se non dopo aver suonato il campanello e se non dopo essersi accertati della non presenza di persone nel giardino.

Dopo il 28 giugno, il plesso sarà interdetto sia al personale docente che Ata

Il Dirigente Scolastico

*Prof Pierangelo Grosio*

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2D.Lgs.n°39/1993)